

Datum (Beginn)	Beschreibung
28.06.2017	Beleuchtung Fußweg In der Ecke/Mühlgasse
13.04.2018	Instandsetzung Dach Trauerhalle
13.04.2018	30km/h Zone Hintergasse, Schützenstraße
13.04.2018	30km/h Bereich Mühlgasse
23.05.2018	Straße Sportplatz/Spielplatz
09.07.2018	Gestaltung Friedhof
24.10.2018	Einmündung Schützenstraße aus der Vorstadt
10.07.2019	70 km/h Ortsausgang Mühlgasse in Richtung O-O
04.02.2020	Digitale Dorflinde

01.12.2020 30km/h-Bereich Vorstadt

10.06.2021 Hydranten

16.07.2021 Regenwassertonnen an öffentlichen Gebäuden

10.11.2021 Bauplätze am Hewe

10.12.2021 Stützmauer Mühlgasse 19/Riedstraße

10.12.2021 Stützmauer Hindenburgstraße 38

11.02.2022 Feuchtigkeit Treppenhaus Rathaus

Auszubessernde Schlaglöcher im Bereich Mühlgasse 1
15.02.2022 bis 5

Auszubessernde Schlaglöcher auf dem Weg oberhalb
15.02.2022 des Friedhofs

Auszubessernde Schlaglöcher im Bereich
15.02.2022 Hindenburgstraße 9 + 11

15.02.2022 Auszubessernde Schlaglöcher im Bereich Mühlgasse 33

Auszubessernde Schlaglöcher am Weg in Richtung
15.02.2022 Fischteiche (Ortausgang in Richtung O-O)

Auszubessernde Schlaglöcher an der Kreuzung Am
15.02.2022 Hewe/Schindersgasse(Scheidigstraße/In der Ecke

Auszubessernde Schlaglöcher entlang Spiel- und
11.01.2023 Sportplatz

Einlaufgitter Ecke Scheidigstraße/Am Hainerberg und
19.04.2023 Auffahrt Hindenburgstraße / Am Hainerberg

19.04.2023 Straße "Am Mühlacker"

19.04.2023 Glasfaserausbau

19.04.2023 Umgestaltung Ehrenmal

31.05.2023 Festplatz

27.09.2023 Abgestorbene Fichten "Am Hewe"

27.09.2023 Sitzbank Hainerberg

27.09.2023 Schlaglöcher Verbindungsweg B49 / Vorstadt

27.09.2023 Schlaglöcher Schützenstraße

27.09.2023 30 km/h-Schild Kindergarten (Ortseingang)

27.09.2023 Bordsteine Hindenburgstraße 38

Historie

13.05.2022 (Stellungnahme): 2 Solarlampen sollen beauftragt werden, geringer Rückschnitt durch Bauhof

09.02.2022 (OB-Sitzung): Investition im Haushalt 22 für 2023 geplant

27.09.2023 (OB-Sitzung): Investitionswunsch für Haushalt 2024 beschlossen

08.03.2022 (Stellungnahme): Gemeindeweite Umsetzung, detaillierte Planung erfolgt sukzessive; Frage: Wie sind die Planungen für Ruppertenrod?

27.09.2023 (OB-Sitzung): Umsetzung 30km/h-Zone in Protokoll beschrieben

23.05.2018 (OB-Sitzung): Beschluss gefasst über Einrichtung 30km/h Bereich von Raiffeissen bis Kirche mit entsprechenden Argumenten

19.11.2021 (Stellungnahme BM): Temporeduzierung in Wohngebieten wird mit Priorität umgesetzt --> Beschluss Gemeindevertretung; Danach können weitere Maßnahmen sukzessive geprüft werden

09.03.2022 (OB-Sitzung): Prüfung weiterhin in Arbeit

22.05.2023 (Stellungnahme BM): Verkehrsmessung zur Ermittlung des tatsächlichen Verkehrs und Blitzen als erste Maßnahmen

27.09.2023 (OB-Sitzung): Beschlussfassung auf Basis der Empfehlung des Vogelsbergkreises zur Umsetzung

09.02.2022 (OB-Sitzung): Kompromiss: 5.000€ für Gutachten in Haushalt 2022 aufnehmen; Ansatz dann für 2023 auf Basis des Ergebnis des Gutachtens

17.08.2022 (OB-Sitzung): Instandsetzung als Investitionswunsch in Haushalt 2023 aufgenommen

11.01.2023 (OB-Sitzung): Gutachten liegt vor - wie ist das Ergebnis? Ansatz 175.000€ für Instandsetzung im Jahr 2024

27.09.2023 (OB-Sitzung): Investitionswunsch für Haushalt 2024 beschlossen

10.06.2021 (Ortstermin): Maßnahme wurden besprochen und in separatem Plan zusammengefasst und der Gemeinde übermittelt

09.02.2022 (OB-Sitzung): Maßnahmen inkl. Zaunerneuerung stehen im Haushalt drin; Umsetzung soll Ende April / Anfang Mai beginnen

01.04.2022 (Ortstermin Friedhof): Termin mit BM und Fr. Schultheiß auf dem Friedhof

01.06.2022 (OB-Sitzung): Nachdem N-O und Atzenhain abgeschlossen ist wird in Rupp gestartet; Prio: Dach Leichenhalle, Zaun, Wege Urnengräbern und Fläche Rasengräber einebnen

21.07.2022 (Mail BM): Unterstützung durch Firma Bast, Terminabsprache läuft; Parallel dazu beauftragen wir Zaun und Dach.

17.08.2022 (OB-Sitzung): Kein Zaun mehr auf dem neuen Teil sondern eine Hainbuchenhecke

12.10.2022 (Mail BM): 700 Hainbuchen sind bestellt

11.01.2023 (OB-Sitzung): Heckenpflanzung erledigt; Gestaltungsmaßnahmen durch die Fa. Bast wurden 2022 beauftragt

11.05.2023 (Ortstermin): Erneutert Ortstermin mit Fa. Bast und Fr. Schultheiß auf dem Friedhof zur Besprechung des Plans

27.09.2023 (OB-Sitzung): **Aktuell gibt es keine vorgesehenen Urnengräber mehr! Umsetzung der besprochenen Maßnahmen laut Plan sollte dringend erfolgen**

24.10.2018 (OB-Sitzung): Befestigung Wegesrand mit Rasengittersteinen als Investitionswunsch in Haushalt 2019 aufgenommen

07.09.2021 (BM): Maßnahme wird sukzessive umgesetzt; Auffüllen mit Schotter ausreichend, keine Rasengittersteine erforderlich

10.07.2019 (OB-Sitzung): Anregung: 70km/h Ortsausgang bis Abfahrt "Am Mühlacker"

19.11.2021 (Stellungnahme BM): Temporeduzierung in Wohngebieten wird mit Priorität umgesetzt --> Beschluss Gemeindevertretung; Danach können weitere Maßnahmen sukzessive geprüft werden

09.02.2022 (OB-Sitzung): Digitale Dorflinde soll doch realisiert werden, 2 Standorte vorgeschlagen

27.09.2023 (OB-Sitzung): BM: Digitale Dorflinde soll im Rahmen des Glasfaserausbaus realisiert werden

01.12.2020 (OB-Sitzung): Beschluss OB: 30km/h-Bereich im Bereich Einmündung Schützenstraße bis Ortsausgang Wettsaassen

19.11.2021 (Stellungnahme BM): Temporeduzierung in Wohngebieten wird mit Priorität umgesetzt --> Beschluss Gemeindevertretung; Danach können weitere Maßnahmen sukzessive geprüft werden

10.06.2021 (Ortstermin)

- Der Hydrant im Bereich der Ohmbrücke an der B49 in Fahrtrichtung Mücke links ist nicht auffindbar. Eine Verlegung auf den Bürgersteig wird angeregt.

- Bei dem Hydranten im Bereich Unterdorf 26/28 sitzt die Straßenkappe zu tief.

- Im Bereich der Schützenstraße, sowie von der Schindersgasse bis zur Hindenburgstraße ist der Wasserdruck aufgrund der fehlenden Ringleitung an den Hydranten zu niedrig

- Alle 3 Maßnahmen wurden im Rahmen des Protokolls zum Ortstermin der Gemeinde übermittelt

10.11.2021 (OB-Sitzung): Erneuerung der Hydrantenkarte und teilweise Erneuerung der Hydranten als Investitionswunsch in die Unterhaltungsmaßnahmen des Haushalts 2022 aufgenommen

19.11.2021 (Stellungnahme BM): Unterhaltungsmaßnahmen --> Pauschaler Ansatz

17.08.2022 (OB-Sitzung): Erneuerung Schilder und Karte als Investitionswunsch in Haushalt 2023 aufgenommen

11.01.2023 (OB-Sitzung): Maßnahme in allg. Ansatz hinterlegt

19.04.2023 (OB-Sitzung): Ergebnis Round-Table: Kurzfristige Installation eines Freistromhydrantes im Bereich der Schützenstraße

31.05.2023 (OB-Sitzung): Hydranten in der Schützenstraße wurden überprüft, Druck bei Messung in Ordnung; Ein Hydrant muss noch erneuert werden

27.09.2023 (OB-Sitzung): Druck nicht ausreichend; Gemeinsame Messung zwischen Feuerwehr und

16.07.2021: Anfrage BM, welche Standorte sich in Ruppertenrod eignen

01.09.2021: 2 Tonnen am Rathaus und 2 Tonnen am Friedhof bei BM bestätigt

03.08.2022 (Mail BM): Regentonnen sind bestellt

17.08.2022 (OB-Sitzung): Regentonnen sind da und werden vom Bauhof aufgestellt

10.11.2021 (OB-Sitzung): Erschließung als Investitionswunsch in Haushalt 2022 aufgenommen

19.11.2021 (Stellungnahme BM): Vermessung/Teilung wurde durchgeführt; Erschließung nicht vor 2023

09.02.2022 (OB-Sitzung): Nicht im Haushalt drin; BM: Erschließung auf 2023/2024 verschoben

17.08.2022 (OB-Sitzung): Erschließung als Investitionswunsch in Haushalt 2023 aufgenommen

11.01.2023 (OB-Sitzung): Erschließung in 2025

27.09.2023 (OB-Sitzung): Maßnahme als Investitionswunsch in Haushalt 2024 aufgenommen

09.02.2022 (OB-Sitzung): Zuständigkeit unklar; Klärung an Gemeinde kommuniziert

08.03.2022 (Stellungnahme BM): Kontaktaufnahme durch Abteilung 3 wird veranlasst

17.08.2022 (OB-Sitzung): Instandsetzung als Investitionswunsch in Haushalt 2023 aufgenommen

11.01.2023 (OB-Sitzung): Kein Ansatz im Haushalt; Bis heute keine Kontaktaufnahme mit den betroffenen Anwohnern!

27.09.2023 (OB-Sitzung): Maßnahmen als Investitionswunsch Haushalt 2024 beschlossen; Bis heute keine Kontaktaufnahme mit den betroffenen Anwohnern!

09.02.2022 (OB-Sitzung): Beim Bau des Blitzers damals wurde das Fundament der Mauer untergraben, jetzt setzt sich die Mauer und drückt nach vorne; Gemeinde soll sich mit Anlieger in Verbindung setzen

08.03.2022 (Stellungnahme BM): Kontaktaufnahme durch Abteilung 3 wird veranlasst

17.08.2022 (OB-Sitzung): Instandsetzung als Investitionswunsch in Haushalt 2023 aufgenommen

11.01.2023 (OB-Sitzung): Kein Ansatz im Haushalt; Bis heute keine Kontaktaufnahme mit den betroffenen Anwohnern!

27.09.2023 (OB-Sitzung): Maßnahmen als Investitionswunsch Haushalt 2024 beschlossen; Bis heute keine Kontaktaufnahme mit den betroffenen Anwohnern!

18.08.2022 (OB-Sitzung): Entscheidung der Bauabteilung über konkrete Maßnahmen steht aus; Maßnahme wird entsprechend im Haushalt 2023 berücksichtigt

11.01.2023 (OB-Sitzung): Feuchtigkeit weiterhin vorhanden; Kein Ansatz im Haushalt; Wie ist die weitere Vorgehensweise seitens der Verwaltung geplant?

19.04.2023 (OB-Sitzung): Weitere Vorgehensweise?

27.09.2023 (OB-Sitzung): Weitere Vorgehensweise? Erforderliche Maßnahmen als Investitionswunsch in Haushalt 2024 beschlossen

Abgesetzter Kanaldeckel

Gehweg

19.04.2023 (OB-Sitzung): Einlaufgitter austauschen wie in den Fließpfadkarten empfohlen

19.04.2023 (OB-Sitzung): Die Rinne neben der Straße wurde durch die Starkregenereignisse wieder stark ausgespült; Bisherige Maßnahmen scheinen nicht zu wirken; Setzen von Rasengittersteine?!

22.05.2023 (Stellungnahme BM): Keine größeren Investitionen, da Endausbau ansteht; Kurzfristige Maßnahmen?

19.04.2023 (OB-Sitzung): Anschluss der gemeindlichen Gebäude mit Glasfaser

22.05.2023 (Stellungnahme BM): Gemeinde hat mit Goetel einen Kommunalarif abgeschlossen; Alle öffentlichen Gebäude werden angeschlossen

27.09.2023 (OB-Sitzung): Keine Aufrissgenehmigungen, bevor die aktuellen gräben nicht verschlossen sind; Nach N-O soll Merlau, Flensungen und dann Ruppertenrod komplett fertiggestellt werden

27.09.2023 (OB-Sitzung): Hinweis an die Verwaltung, dass die öffentlichen Gebäude beim Ausbau nicht vergessen werden

19.04.2023 (OB-Sitzung): Absturzsicherung erforderlich?

24.04.2023 (T. Heidas): Vor-Ort-Termin zur Besprechung der Situation am 05.05.

05.05.2023 (Ortstermin): Lösung: Maschendrahtzaun auf der oberen Wiese zur Absicherung; Entscheidung durch OB

31.05.2023 (OB-Sitzung): Vorschlag OB: Hainbuchenhecke hinter dem Ehrenmal in Richtung Treppe anpflanzen; Anfangs zusätzlich Zaun als Absturzsicherung

27.09.2023 (OB-Sitzung): Erste Maßnahmen wurden bei einem Arbeitseinsatz durchgeführt; Bitte an Bauhof, einen Kipper Erde zusätzlich aufzufüllen; Zaun und Hecke können dann gepflanzt/installiert werden

31.05.2023 (OB-Sitzung): Bitte an Gemeinde, das Bankett auf dem Festplatz in Richtung Graben abzubaggern

27.09.2023 (OB-Sitzung): Abgestorbene Fichten in der Straße am Hewe (unterhalb Grundstück Scheidigstraße 1A) bitte entfernen

27.09.2023 (OB-Sitzung): Gibt es einen Freiwilligen, der sich um die Fläche kümmern will?

27.09.2023 (OB-Sitzung): Schlaglöcher bitte ausbessern; Straße zeigt vor allem im Bereich der Einmündung in die Vorstadt (gegegenüber Praxis an der Ohm) massive Mängel (tiefe Löcher)

27.09.2023 (OB-Sitzung): Schlaglöcher bitte ausbessern

27.09.2023 (OB-Sitzung): Zusätzliches Schild 30 km/h auf der linken Seite um die Sichtbarkeit v.a. auch von der Ausfahrt von G-E kommend gewährleisten zu können

27.09.2023 (OB-Sitzung): Die Bordsteine am Grundstück Hindenburgstraße 38 sind durch die Arbeiten der Fa. Goetel beschädigt worden und müssen dringend ausgebessert werden, um zu gewährleisten, dass das Regenwasser nicht in den Hof / auf das Grundstück der Anwohner läuft

Status

Offen

Offen

Offen