



Beantwortung zur Anfrage

der SPD - Fraktion vom 29.04.2023; V/1660

Anfrage zum Planungsstand von neuen Windkraftanlagen

Derzeit bestehen zwischen der Gemeinde Mücke und der Firma juwi AG, Wörrstadt sowie der Firma Energiequelle GmbH, Wiesbaden entsprechende Verträge für die Umsetzung von Windkraftanlagen. Diese wurden vor Abschluss im Gemeindevorstand zur Kenntnis bzw. Beschlussfassung vorgelegt.

Die projektierten Anlagen beider Firmen befinden sich im Windvorranggebiet gemäß Teilregionalplan Energie Mittelhessen östlich von Atzenhain, südwestlich von Nieder-Ohmen und nordwestlich von Merlau. Die Verwaltung steht im regelmäßigen Kontakt mit den Projektleitern, um Kenntnis über den Sachstand der Projekte zu erhalten.

Hinsichtlich des aktuellen Planungsstandes der Firma juwi AG wurde seitens des zuständigen Projektleiters am Ende April mitgeteilt, dass die Anlage auf gemeindlichem Grund und Boden nicht realisiert werden kann. Grund hierfür ist die fehlende Zustimmung der Eigentümer eines benachbarten Grundstückes, welches als Rotorüberstrichsfläche betroffen gewesen wäre. Dies hat zur Folge, dass diese Anlage nach Osten verlegt werden muss. Für alle drei geplanten Anlagen wurden jedoch bereits Anträge nach BImSchG beim zuständigen RP Gießen gestellt. Für die nun zu verlegende Anlage ist jedoch ein neuer Antrag nach BImSchG zu stellen. Eine neue Wirtschaftlichkeitsberechnung der juwi AG in diesem Rahmen hat nun ergeben, dass für alle drei Anlagen ein anderer Anlagentyp (mit 20,4 mW statt zuvor 16,5 mW) in Frage kommt. Daher wird die juwi AG voraussichtlich im September 2023 die Anträge für alle drei Anlagen erneut beim RP Gießen einreichen.

Die Firma Energiequelle GmbH befindet sich derzeit gerade in der Erstellung der Anträge nach BImSchG. Diese sollen für zwei Anlagen gestellt werden. Für die Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen soll noch ein Gestattungsvertrag mit der Energiequelle GmbH geschlossen werden – dieser befindet sich derzeit noch zur Einarbeitung von Änderungswünschen bei der Firma Energiequelle GmbH.

Im Auftrag

Gez. Heidlas

12.05.2023